

# RELATÓRIO DE RISCOS TÉCNICOS

Projeto: Assistente de IA — NovaTech Logística  
Direcionado à Diretoria DB1 | Gerência de Projetos | Junho/2026

## 1. CONTEXTO EXECUTIVO

A NovaTech é uma empresa de médio porte do setor de **logística e transporte de cargas**, com 1.200 funcionários. Sua operação abrange transporte de cargas padrão, especiais e perigosas, com atendimento a clientes classificados em três tiers (Gold, Silver e Standard) e SLAs contratuais distintos por segmento. A empresa opera com documentação normativa extensa — políticas de devolução, procedimentos de cálculo de frete, tabelas de SLA e normas de compliance —, hoje distribuída em três fontes sem processo unificado de revisão.

A NovaTech contratou a DB1 para desenvolver um **assistente de IA em linguagem natural** integrado ao Microsoft 365 (Teams + SharePoint), alimentado por ~1.250 documentos: SharePoint (800 PDFs/DOCX), Confluence (400 páginas HTML) e pasta de rede (50 planilhas XLSX). Objetivo: reduzir o tempo médio de busca por chamado de 12 para menos de 2 minutos, para uma equipe de 45 atendentes que processa ~320 chamados/dia, dos quais ~60% exigem consulta documental. Prazo contratado: 3 meses (discovery + desenvolvimento + go-live).

## 2. CONTRADIÇÕES CRÍTICAS NA BASE DOCUMENTAL

A análise identificou três conflitos documentais com potencial de gerar respostas incorretas do assistente e impacto financeiro/legal direto. Para cada um, são indicados o risco gerado e a resolução recomendada:

| Conflito                          | Documentos envolvidos                                                                                                                              | Risco gerado                                                                              | Resolução recomendada                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplicadores de frete e prazos | PROC-042 v1 (mar/23) vs v2 (nov/23) — coexistem sem hierarquia. Norte: 1,6→1,8   Sul: 1,2→1,3   Prazo: +2→+3 dias. Fator de peso: 1,2→1,15 (1-3t). | Cálculo incorreto de frete repassado ao cliente; impacto financeiro e operacional direto. | Depreciar formalmente a v1 no SharePoint e definir a v2 como única versão vigente. Incluir metadado de vigência nos chunks indexados.  |
| Devolução de carga perigosa       | POL-001 v3.1 (normativo): NÃO elegível. FAQ-Atendimento (informal, sem dono): "não diga que é impossível — já houve exceções".                     | Resposta pode contrariar política oficial; risco de compliance e passivo jurídico.        | Remover ou sinalizar o FAQ como fonte não normativa. Indexar apenas documentos validados pelo Compliance para temas de carga perigosa. |
| Desconto de volume                | v1: >10 fretes/mês via aditivo contratual. v2: automático a partir de 8/mês (5%) e 15/mês (10%), sem aditivo.                                      | Expectativa incorreta de benefício financeiro ao cliente; risco comercial.                | Consolidar regra de desconto em documento único aprovado pelo Comercial, com data de vigência explícita antes da indexação.            |

## 3. MAPA DE RISCOS TÉCNICOS

**Sobre a coluna Dimensão:** indica qual aspecto do projeto é primariamente ameaçado pelo risco — **Prazo** (risco de atraso na entrega), **Custo** (impacto no orçamento do projeto ou do cliente), **Legal** (exposição jurídica ou de compliance) e **Adoção** (risco de baixa aceitação da ferramenta pelos atendentes pós go-live).

| Risco                                           | Impacto | Prob. | Dimensão      | Mitigação recomendada                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentação contraditória sem curadoria prévia | Alto    | Alta  | Prazo + Custo | Curadoria como critério de aceite do Discovery — responsabilidade NovaTech                                                                                                  |
| Cronograma de 3 meses a validar no Discovery    | Médio   | Média | Prazo + Custo | Usar o Discovery para confirmar viabilidade do prazo; mapear dependências antes de fechar cronograma final                                                                  |
| FAQ informal indexado como fonte confiável      | Alto    | Média | Legal + Custo | Hierarquia nos metadados RAG: Normativo > Procedimento > FAQ                                                                                                                |
| Alucinação por lacunas de cobertura documental  | Alto    | Média | Adoção        | Adotar padrão de uso obrigatório: o assistente só responde dentro das coberturas documentais homologadas; perguntas fora do escopo são redirecionadas ao atendimento humano |

| Risco                                              | Impacto | Prob. | Dimensão | Mitigação recomendada                                             |
|----------------------------------------------------|---------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 3 fontes heterogêneas (SharePoint/Confluence/XLSX) | Médio   | Alta  | Prazo    | Conectores distintos + SLA de atualização incremental pós go-live |

4. PARECER DE VIABILIDADE

VIÁVEL COM RESSALVAS

A adoção de IA neste projeto é **tecnicamente viável**. A NovaTech possui infraestrutura Microsoft 365 já licenciada, volume operacional que justifica o investimento (~192 chamados/dia com consulta documental) e uma dor clara e mensurável (12 minutos de busca por chamado). A stack Azure AI Search + Teams é madura e adequada ao contexto.

As ressalvas que condicionam essa viabilidade são:

- A base documental precisa ser curada e versionada antes da indexação — sem isso, o assistente reproduzirá as contradições existentes e perderá credibilidade junto aos atendentes.
- O FAQ-Atendimento, no estado atual, não pode ser tratado como fonte normativa pelo pipeline RAG, sob risco de respostas que contrariam políticas oficiais.
- O prazo de 3 meses deve ser confirmado no Discovery. Antes do fechamento do cronograma, o tech lead da DB1 deve responder: (1) Os conectores para as 3 fontes heterogêneas já têm viabilidade confirmada? (2) Foi validado o acesso técnico às três fontes, incluindo permissões de leitura, limites de rate e formato dos documentos retornados? (3) Alguma das fontes exige conector customizado? A resposta negativa a qualquer uma dessas perguntas representa risco direto de extensão de prazo e custo.
- A adoção de um padrão único de fonte documental pela NovaTech é condição para a sustentabilidade do assistente a longo prazo.

5. RECOMENDAÇÕES À DIRETORIA

Para que o projeto avance com segurança, recomenda-se formalizar os seguintes pontos no contrato:

- Condicionar o início da indexação à entrega de base documental sem versões conflitantes — curadoria como critério de aceite do Discovery, com responsabilidade formal da NovaTech.
- A NovaTech possui orçamento para 3 meses de projeto. O Discovery deve incluir avaliação formal do prazo, considerando a complexidade da curadoria documental e das integrações, antes de fechar o cronograma definitivo.
- Definir hierarquia de confiabilidade de fontes nos metadados do Azure AI Search: Normativo > Procedimento Formal > FAQ.
- Definir e documentar um padrão de uso obrigatório do assistente: respostas limitadas às coberturas documentais homologadas, com redirecionamento obrigatório ao atendimento humano para perguntas fora do escopo — reduzindo o risco de alucinação e estabelecendo expectativa clara para os atendentes.
- Incluir SLA de atualização incremental da base de conhecimento no suporte pós go-live, dado o ciclo mensal/semanal da NovaTech.
- Recomendar à NovaTech a adoção de um padrão único de fonte por categoria documental — políticas normativas no SharePoint com controle de versão, procedimentos no Confluence e planilhas na pasta de rede com nomenclatura padronizada — como pré-condição do go-live, validado pelo Compliance. Isso elimina ambiguidade na indexação e simplifica a manutenção incremental da base de conhecimento.

Maringá, Junho de 2026 | DB1 Global Software — Gerência de Projetos